
Програма 
послідовного впровадження АСКОЕ ОРЕ України.

	№ з/п
	Найменування етапу
	Перелік заходів
	Виконавець
	Термін виконання
	Примітки


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.


	Створення АСКОЕ Головного опера​тора (центральний рівень).
	
	
	
	

	1.1
	Розробка і впровадження програмного забезпечення  "Модуль ручного вводу даних комерційного обліку електроенергії та передача за допомогою УППДВ до АСКОЕ Головного оператора ".
	1.1.1 - розробка програмного забезпечення     

"Модуль ручного вводу даних комерційного обліку електроенергії та передачі за допомогою УППД до АСКОЕ Головного оператора".
	Розробник*, ДП "Енергоринок"
	грудень 2005р.-березень 2006р.


	

	
	
	1.1.2 - впровадження програмного забезпечення "Модуль ручного вводу даних комерційного обліку електроенергії та передачі за допомогою УППД до АСКОЕ Головного оператора” та розробка документа “Порядку схеми збору, обробки, передачі даних комерційного обліку до Головного оператора”.
	Розробник*, ДП "Енергоринок"


	березень-травень 2006р.


	

	1.2
	Узгодження реєстрів даних комерційного обліку суб`єктів ОРЕ.
	1.2.1 - узгодження   реєстрів   даних комерційного обліку суб`єктів ОРЕ з Головним оператором, в тому числі проведення кодування даних зазначених реєстрів.


	ДП "Енерго​ринок", суб’єкти ОРЕ
	листопад 2005р.- лютий 2006р.
	

	1.3
	Впровадження збору даних комерційного обліку з використанням УППДВ в тестовому режимі.
	1.3.1 - впровадження збору  даних комерційного обліку від суб`єктів ОРЕ до Головного оператора з використанням УППДВ в тестовому режимі.
	ДП "Енерго​ринок",

суб’єкти ОРЕ
	травень 2006р.-квітень 2007р.


	

	1.4
	Побудова Системи точного часу та підсистеми забезпечення синхронності вимірювань АСКОЕ в ОРЕ.
	1.4.1 - розробка Технічного завдання на створення Системи точного часу і Підсистеми забезпечення синхронності вимірювань АСКОЕ ОРЕ України з техніко-економічним обґрунтуванням. 
	Розробник*, ДП "Енерго​ринок"
	листопад 2005р.- січень 2006р.
	

	
	
	1.4.2 - затвердження Технічного завдання на створення Системи точного часу та Підсистеми забезпечення синхронності вимірювань АСКОЕ ОРЕ України.
	Робоча група Ради ОРЕ

Рада ОРЕ
	лютий 2006р.
	

	
	
	1.4.3 - визначення джерел фінансування, підготовка тендерної документації та

проведення тендеру по визначенню  розробника Системи  точного часу АСКОЕ ОРЕ України.
	ДП "Енергоринок"

 
	лютий -квітень   2006р.
	

	
	
	1.4.4 – реалізація проекту створення Системи точного часу АСКОЕ ОРЕ України.
	Розробник*, ДП "Енерго​ринок"
	квітень - жовтень 2006р.
	

	
	
	1.4.5 - побудова Підсистеми забезпечення синхронності вимірювань АСКОЕ ОРЕ.
	суб’єкти ОРЕ
	лютий-жовтень 2006р.
	

	1.5
	Розробка прикладного програмного забезпечення АСКОЕ Головного оператора ОРЕ. 


	1.5.1 - визначення джерел фінансування, розробка технічного завдання на створення  прикладного програмного забезпечення.
	Розробник*, ДП "Енерго​ринок"


	лютий-травень 2006р.
	

	
	
	1.5.2. - підготовка тендерної документації, проведення тендеру по визначенню розробника прикладного програмного забезпечення.


	ДП "Енергоринок"


	травень-липень 2006р.

 
	

	
	
	1.5.3 - розробка прикладного програмного забезпечення АСКОЕ.


	Розробник*
	липень 2006р.- квітень 2007р. 
	

	1.6
	 Побудова мережі передачі даних комерційного обліку між Головним оператором та суб’єктами ОРЕ.


	1.6.1 - розробка Концепції побудови мережі передачі даних комерційного обліку між Головним оператором та суб’єктами ОРЕ з техніко-економічним обґрунтуванням.
	Розробник*, ДП "Енерго​ринок"
	грудень 2005р.- червень 2006р.
	

	
	
	1.6.2 - розгляд та затвердження Концепції побудови мережі передачі даних  комерційного обліку між Головним оператором та суб’єктами ОРЕ.


	Робоча група Ради ОРЕ

Рада ОРЕ
	червень 2006р. 
	

	
	
	 1.6.3 - визначення джерел фінансування, підготовка тендерної документації та 

проведення тендеру по визначенню розробника на створення  мережі зв’язку між Головним оператором та суб’єктами ОРЕ.
	ДП "Енергоринок" 


	червень-серпень 2006р.

 
	

	
	
	1.6.4 - створення  мережі зв’язку між Головним оператором та суб’єктами ОРЕ:

- модернізація комунікаційного вузла Головного оператора відповідно до обраної технології організації зв’язку. 
	ДП "Енерго​ринок"


	серпень-жовтень 2006р.


	

	
	
	- підключення Головного оператора до первинної мережі оператора послуг зв’язку.
	Розробник*, ДП "Енерго​ринок"
	ІІІ кв. 2006р.
	

	
	
	- послідовне підклю​чення суб’єктів ОРЕ до первинної мережі оператора послуг зв’язку, організація інформаційного обміну між АСКОЕ Головного оператора та АСКОЕ суб’єктів ОРЕ.


	ДП "Енерго​ринок", суб’єкти ОРЕ
	IV кв. 2006р.-  ІV кв. 2007р.
	

	1.7
	Впровад​ження АСКОЕ Головного оператора у дослідно-промислову експлуата​цію.
	1.7.1 – впровадження АСКОЕ Головного оператора в дослідно-промислову експлуатацію.
	ДП "Енерго​ринок", суб’єкти ОРЕ
	квітень-грудень 2007р.
	

	2.
	Розроблення графіку впровадження АСКОЕ суб`єктів ОРЕ України.
	2.1 - розроблення графіку впровадження АСКОЕ суб`єктів ОРЕ України.
	ДП "Енергоринок"

суб’єкти ОРЕ
	січень -липень 2006р.
	

	               3.


	Побудова  АСКОЕ Постачальників електричної енергії за регульованим тарифом,  Виробників електричної енергії та ДП НЕК "Укренерго"


	3.1 - визначення джерел та обсягів фінансування, узгодження планів на створення  АСКОЕ, побудова та впровадження АСКОЕ в дослідно-промислову та промислову   експлуатацію.


	 суб’єкти ОРЕ


	Згідно з планами робіт суб’єктів ОРЕ із завершенням побудови до кінця 2007р.

	

	4.


	Побудова АСКОЕ  Постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом: у разі наявності двох чи більше точок розрахункового обліку на одній території у споживача, дозволена потужність якого становить: 

 -750кВт. і більше.

-500кВт. і більше.

-150кВт. і більше.
	4.1 - визначення джерел фінансування та обсягів коштів, узгодження планів на створення  АСКОЕ, побудова та впровадження АСКОЕ в дослідно-промислову та промислову   експлуатацію.


	Постачальники електричної енергії за нерегульованим тарифом

	Згідно з планами робіт суб’єктів ОРЕ із завершенням побудови до кінця 2007р..

червень 2006р.

червень 2007р.

грудень 2007р.

	

	5.


	Розробка нових необхідних нормативних документів та внесення змін до діючих.


	5.1 - розробка та затвердження Стандартів ОРЕ (регламентів) щодо створення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії суб’єкта ОРЕ України.


	Робоча група Ради ОРЕ, 

ДП “Енергоринок”
	листопад 2005р.-березень 2006р.
	

	6.
	Внесення змін та доповнень до Додатків ДЧОРЕ в частині побудови АСКОЕ ОРЕ та Правил взаємодії між суб’єктами ОРЕ щодо обміну даними комерційного обліку
	6.1 – внесення змін та доповнень до Додатків ДЧОРЕ.
	Робоча група Ради ОРЕ, Рада ОРЕ,

ДП “Енергоринок”
	листопад 2005р.-листопад 2007р.
	

	7.
	Впровадження АСКОЕ ОРЕ України у дослідно-промислову експлуатацію та промислову експлуатацію
	7.1 - впровадження в дослідно-промислову експлуатацію АСКОЕ ОРЕ України.
	ДП "Енергоринок", суб`єкти ОРЕ
	січень- липень 2008р.
	

	
	
	7.2 - введення в промислову експлуатацію АСКОЕ ОРЕ України. 
	ДП "Енергоринок", суб`єкти ОРЕ
	липень-серпень 2008р.
	


* Розробник – спеціалізована організація будь якої форми власності
Додаток 3


до протоколу засідання 


Ради ОРЕ від 25.11.2005р. №12








